

Møtereferat

Plan- og byggekomite for skole - Bardu kommune

Dato: 27.04.17

Formannskapet

Tilstede:

Terje, Karl-Jonny, Tore, Eva og Ulrika

Referent: Rådmann Håvard Gangsås

Saker

1. Gjennomgang av tilbudsprosess på tilstandsrapport – godkjenning av tilbud/anbud
2. Økonomi – prosjektmidler del 1
3. Prosjektmedarbeider – vurdere behov for å engasjere bistand i del 1

1. Rådmannen gikk igjennom prosessen fra 1.1. og frem til i dag, se vedlegg.

Komiteen finner at prosessen med tilbudsforespørsel ikke var i henhold til komiteens sine opprinnelige krav, men avvik er av en slik art at det ikke er grunnlag for å lyse ut tilbud på nytt og påføre Bardu kommune nye kostnader. Komiteen vil vurdere rapporten som kommer, opp mot de spørsmål komiteen hadde i sitt grunnlag for utarbeidelsen av rapporten. Skulle det fremdeles være ubesvarte spørsmål vil komiteen foreta ytterligere undersøkelser. Rådmannen bes om å undersøke mulighetene for å eventuelt utvide eksisterende tilbud ved et eventuelt behov.

2. Prosjektet hadde ved oppstart en ramme på 1,6 millioner kroner. Rådmannen fremmer egen sak på dette, og oppretter prosjektnummer, og eksakt beløp til disposisjon for plan- og byggekomiteen.
3. Komiteen ser behovet for bistand frem mot rapportering til kommunestyret i slutten av juni 2017. Rådmannen bes om å innhente tilbud fra aktuelle tilbydere på bistand 40 til 60 timer frem mot medio juni 2017.

Annet:

Rådmann sjekker opp status på rapporten, det er ønskelig at utreder kommer på møte i komiteen 5.5.

Neste møte er fredag 5.5.17, kl 1400 på kommunehuset.